

TIMELINE เสนอหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2571 ระบบทวิภาค (เฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอนุมัติในแผนระยะ 5 ปี เรียบร้อยแล้ว) v.1

ขั้นตอนดำเนินการ	หลักสูตรกลุ่ม 1	หลักสูตรกลุ่ม 2	หลักสูตรกลุ่ม 3	หลักสูตรกลุ่ม 4
1. แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร / กรณียุทธศาสตร์ใหม่ส่ง Concept Paper ให้ สวท. ตรวจสอบและส่งเข้า CEO พิจารณา (ประมาณ 2 เดือน) / วิศวกรหลักสูตร(ถ้ามี)	กระบวนการข้อ 1 ควรให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 นี้ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติที่อาจไม่เปิดตามปฏิทินปกติ (รอจัดกลุ่มหลักสูตรทั้งหมดที่จะเป็นหน้าปก 2571)			
2. ทำเล่ม RMUTR-2 ฉบับสมบูรณ์	มกราคม 70	กุมภาพันธ์ 70	มีนาคม 70	เมษายน 70
3. คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย	ภายใน 8 ก.พ.70	ภายใน 8 มี.ค.70	ภายใน 5 เม.ย.70	ภายใน 3 พ.ค.70
4. งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา สวท. ตรวจสอบ 3 ครั้ง				
5. สภาวิชาการ	มี.ค.70 (ส่ง ก.พ.70)	เม.ย.70 (ส่ง มี.ค.70)	พ.ค.70 (ส่ง เม.ย.70)	มิ.ย.70 (ส่ง พ.ค.70)
6. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร	เม.ย.70 (ส่ง มี.ค.70)	พ.ค.70 (ส่ง เม.ย.70)	มิ.ย.70 (ส่ง พ.ค.70)	ก.ค.70 (ส่ง มิ.ย.70)
7. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน	มิ.ย.70 (ส่ง พ.ค.70)	ก.ค.70 (ส่ง มิ.ย.70)	ส.ค.70 (ส่ง ก.ค.70)	ก.ย.70 (ส่ง ส.ค.70)
8. รับรองรายงาน / ส่งระบบ CISA(Step01 - Step05)	ภายใน ส.ค.70 (ส่งข้อมูลอาจารย์ Unicon ก.พ.70)		ภายใน ต.ค. 70 (ส่งข้อมูลอาจารย์ Unicon ต.ค.70)	

หมายเหตุ: 1. ให้จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565 (OBE) / สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) / ประกันคุณภาพ AUN-QA

2. แผนรับปีการศึกษา 2571 รอบ TCAS เริ่มมิถุนายน 2570 (หลักสูตรต้องอนุมัติก่อน)

3. หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากระบบ CISA จึงจะได้ กยศ. และ ก.พ. (6 เดือน - 1 ปี)

4. หลักสูตรที่จะไม่พัฒนาต่อ ขอให้งดรับและปิดหลักสูตรเมื่อไม่มี นศ. ค้าง

5. หลักสูตรใหม่ที่ไม่เปิดตามแผน 5 ปี ที่อนุมัติ ขอให้ส่งบันทึกแจ้ง สวท. ทราบ

6. หลักสูตรใหม่มุ่งเป้าที่ไม่ได้บรรจุแผน 5 ปี ขอให้เสนอ Concept ต่อ CEO ก่อน